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Wykaz tygodni zaplanowanych na realizację programu 

w ramach projektu
"Lepszy start w przyszłość" 
w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o numerze konkursowym POKL/I/9.1.2/09 

WND- POKL 09.01.02-10-266/09
	I KWARTAŁ
	Październik
	4 tygodnie
	 8 tygodni
	Rok 2009

10 tyg

	
	Listopad
	4 tygodnie
	
	

	II KWARTAŁ
	Grudzień
	2 tygodnie
	8 tygodni
	

	
	Styczeń 
	4 tygodnie
	
	Rok 2010

30 tyg

	
	Luty
	2 tygodnie
	
	

	III KWARTAŁ
	Marzec
	4 tygodnie
	10 tygodni
	

	
	Kwiecień
	3 tygodnie
	
	

	
	Maj
	3 tygodnie
	
	

	IV KWARTAŁ
	Czerwiec
	2 tygodnie
	2 tygodnie
	

	
	Lipiec
	Brak zajęć
	
	

	
	Sierpień
	Brak zajęć
	
	

	V KWARTAŁ
	Wrzesień
	2 tygodnie
	10 tygodni
	

	
	Październik
	4 tygodnie
	
	

	
	Listopad
	4 tygodnie
	
	

	VI KWARTAŁ
	Grudzień
	2 tygodnie
	8 tygodni
	

	
	Styczeń 
	2 tygodnie
	
	Rok 

2011

18 tyg

	
	Luty
	4 tygodnie
	
	

	VII KWARTAŁ
	Marzec
	4 tygodnie
	10 tygodni
	

	
	Kwiecień
	3 tygodnie
	
	

	
	Maj
	3 tygodnie
	
	

	VIII KWARTAŁ
	Czerwiec
	2 tygodnie
	2 tygodnie
	

	
	Lipiec
	Brak zajęć
	
	


